

Grafic orientativ de timp al Procesului de recrutare si selectie

Tabelul urmatore prezinta desfasurarea ideala a graficului de timp pentru implementarea proiectului si momentele / activitatile cheie, de indeplinirea carora depinde desfasurarea celorlalte etape din cadrul etapei, implicit implementarea cu succes a acestuia:

Nr. Crt.	Activitate	07 – 11.XI	12.XI- 12.XII	13-16. XII	17-31.XII	6-10 I. 2025
1	Postare anunt recrutare	x				
2	Colectare CVuri => prezentare lista lunga si raport de progres lista lunga		x			
3	Prezentare lista scurta spre validare si raport de progres lista scurta			x		
4	Colectarea declaratiilor de intentie de la candidatii confirmati pe shortlist				x	
5	Interviu lista scurta					x
6	Decizie angajare					x
7	Semnare contract de mandat					x
8	Raport final					x